

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

DETERMINA N. 63 del 17/06/2016

OGGETTO

Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di bonifica e recinzione dell'area di pertinenza di un fabbricato dell'Ente in Solarino Via Moro

UNITA' OPERATIVA PROPONENTE

PROPOSTA REDATTA DA
(responsabile del procedimento)

Il sottoscritto responsabile dell'Area Organizzativa

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura della complessiva somma di

€.	PRENOTAZIONE IMPEGNO	sul cap.	Bilancio di Previsione Esercizio	2016
N.	DEL		IMPEGNO DEFINITIVO	
			N.	DEL

Siracusa,

Il Responsabile dell'Area Organizzativa

Destinatari:

Presidente	<input type="checkbox"/>	Segreteria (originale)	<input type="checkbox"/>
Direttore Generale	<input type="checkbox"/>	U.O. Economato e Provveditorato	<input type="checkbox"/>
Dirigente Area Organizzativa	<input type="checkbox"/>	U.O. Gestione Economico-Finanziaria	<input type="checkbox"/>
Dirigente Area Tecnica	<input type="checkbox"/>	U.O. Fiscale	<input type="checkbox"/>
Dirigente Area Gestionale	<input type="checkbox"/>	U.O. AA.GG. e del Personale	<input type="checkbox"/>



VISTO

VISTO DI ESERCIZIO DEL DIRIGENTE GENERALE

LA DETERMINA N° 63 DEL 17/06/2016

DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dot. Marco Cannarella)

AREA TECNICA

DETERMINA N° 63 DEL 17/06/2016	
OGGETTO	Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di bonifica e recinzione dell'area di pertinenza di un fabbricato dell'Ente in Solarino Via Moro

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

• Che con determina n° 35 del 12.04.2016 è stato approvato il progetto per la messa in sicurezza dei ruderi facenti parte del gruppo di 18 alloggi in Solarino ,realizzando una recinzione con griglia in acciaio zincato lungo tutto il perimetro dell'area così da inibirne l'accesso, il cui quadro complessivo risulta così distinto:

Lavori	€. 30.676,75
Oneri di conferimento a discarica	€. 3.000,00
Imprevisti	€. 3.255,57
I.V.A.	<u>€. 3.067,68</u>
Totale	€. 40.000,00

- Che il quadro economico prevedeva che l'aliquota I.V.A. per i lavori fosse al 10 % classificando gli stessi quali manutenzione straordinaria;
- Che tale assunto non è giustificato dai lavori eseguiti che in larga misura riguardano la fornitura e posa della recinzione in acciaio e la realizzazione del muro perimetrale in calcestruzzo.
- Che sono stati eseguiti dei lavori in economia, oltre a quelli previsti per la pulizia e dell'area, per rendere accessibili i vani fondazione delle due palazzine all'epoca recuperate , e nel contempo sistemare gli scarichi fognari e gli adduttori idrici sistemati nel vano fondazione .
- Che la perizia di variante costituita dal computo delle opere di perizia, dal quadro di raffronto tra le quantità originarie e quelle variate, dalle liste dei lavori in economia, dal verbale concordamento nuovi prezzi e dall'atto di sottomissione, con un nuovo quadro di spesa complessivo che risulta così distinto:

Lavori al netto	€. 30.472,00
Liste in economia	€. 7.327,00
I.V.A. al 22 %	<u>€. 8.316,00</u>
Totale	€. 46.115,00

- Che pertanto occorre integrare il quadro di spesa complessivo per €. 6.115,00 impegnando la spesa dalla programmazione individuata con la delibera commissariale n° 125 del 13/05/2016

DETERMINA N. 63/2016


- Di approvare la perizia di variante, prendendo atto che l'aliquota I.V.A è da commisurare al 22%, e di modificare il quadro di spesa complessivo come di seguito riportato

Lavori al netto	€. 30.472,00
Liste in economia	€. 7.327,00
I.V.A. al 22 %	<u>€. 8.316,00</u>
Totale	€. 46.115,00

- Di impegnare la differenza di €. 6.615,00 dalla determina commissariale n° 125 del 13/05/2016, di programmazione di fondi residuati da interventi pregressi.



IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Carmelo Uccello)



IL DIRIGENTE
(Ing. Carmelo Uccello)