
  

 

 
 
 
 
PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DI Nº 90 ALLOGGI 
IN AUGUSTA (SR) CONTRADA SCARDINA. 
 
 
 

PALAZZINE : A 111   ---   B -    B 111   ---   C   (GRUPPO 112 ALLOGGI). 
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Revisione 
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                     IL  PROGETTISTA.                                              IL R.U.P. 
              Geom. Salvatore Carbone.                               Ing. Carmelo Uccello. 
 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA. 
Ing. Carmelo Uccello. 

 
 
 
 



Mesi

LAVORAZIONI Importi Giorni Settimane 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.109.174,14€        540

   Oneri Provisionali e di Sicurezza. 264.732,36€           

 PONTEGGI E INCANTIERAMENTO

Opere edili. € 1.259.808,04

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI,TRASPORTI.
MURATURE, INTONACI, COIBENTAZIONI.
IMPERMEABILIZZAZIONI, COPERTURA.
RISANAMENTI, TRATTAMENTI OPERE 

PAVIMENTI, MARMI.
INFISSI.

OPERE IN FERRO.
VERNICIATURE.

OPERE VARIE DI FINITURA.

   Impianti. 406.031,80€           

IDRICO.
ELETTRICO, CITOFONICO.

ASCENSORE.
AUTOCLAVE.

Opere di sistemazione esterna. 178.601,64€           

RECINZIONI
PAVIMENTAZIONI

RETE IDRICA.
RETE FOGNARIA.

RETE DI MESSA A TERRA

NOTA BENE: 

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI - Durata del cantiere 540 Giorni
12 13 14 15 16 17

IL PRESENTE PROGRAMMA LAVORI DOVRA ESSERE RIELABORATO A CURA DELL'IMPRESA CON LA DATA EFFETIVA DI CONSEGNA DEI LAVORI E TRASMESSO ALLA DIREZIONE LAVORI PRIMA DI DARE INIZIO AGLI STESSI,

105 7

EVENTUALI VARIAZIONI AL PRESENTE PROGRAMMA DOVUTI  A MOTIVI ORGANIZZATIVI DELL'IMPRESA VANNO CONCORDATI ED AUTORIZZATI PREVENTIVAMENTE DALLA DIREZIONE LAVORI E DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1882 3 41 6 119
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