

**AREA TECNICA**

**DETERMINA N° 87 del 22/10/2019**

OGGETTO

Approvazione impegno di spesa integrativo per oneri di conferimento a discarica nei lavori di manutenzione straordinaria in Noto Via Sonnino gruppo 18 alloggi.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- Che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 73 del 18/06/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento dei lavori di manutenzione straordinaria in Noto Via Sonnino gruppo 18 alloggi, previ parere tecnico e di validazione del 18/06/2018, emessi dal RUP, con il seguente quadro economico:

A	<b>Lavori a base d'asta</b> (di cui € 68.780,57 per o.s. non soggetti a ribasso)			<b>€ 399.982,69</b>
B	<b>Somme a disposizione Amministrazione</b>			
	Spese tecniche e generali	<b>10%</b>	€ 39.998,27	
	IVA su lavori	<b>10%</b>	€ 39.998,27	
	Imprevisti		€ 14.020,77	
	Oneri conferimenti in discarica		€ 2.230,00	
		<b>Sommano</b>		<b>€ 96.247,31</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 496.230,00</b>

- che con D.D.S. n. 1694 del 28/06/2018 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità si concedeva il finanziamento di € 496.230,00, ai sensi della D.G.R. n. 827 del 08/08/2017 e del D.D.G. n. 1688 del 27/06/2018;
- che la gara d'appalto svoltasi il 03/10/2018, con procedura negoziata senza bando, veniva aggiudicata alla ditta Capizzello Antonio s.r.l. con sede in Via Plinio 39 Gela (CL), P.IVA n. 01909810853, il cui ribasso offerto è stato pari al 41,2018% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo presunto di € 263.521,45;
- che con D.D.S. n. 001 del 07/01/2019 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità si rideterminava il finanziamento al netto del ribasso d'asta per l'importo di € 346.122,64 con il seguente quadro economico:

A	<b>Lavori al netto del ribasso d'asta</b> (di cui € 68.780,57 per oneri sicurezza)			<b>€ 263.521,45</b>
B	<b>Somme a disposizione Amministrazione</b>			
	Spese tecniche e generali	<b>10%</b>	€ 39.998,27	
	IVA su lavori	<b>10%</b>	€ 26.352,15	
	Imprevisti		€ 14.020,77	
	Oneri conferimenti in discarica		€ 2.230,00	
		<b>Sommano</b>		<b>€ 82.601,19</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 346.122,64</b>
	<b>Economie</b>			<b>€ 150.107,36</b>

- Che il contratto d'appalto è stato stipulato il 10/01/2019, con rep. n. 293/I;
- Che la consegna dei lavori in oggetto è avvenuta il 05/02/2019;
- Che il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito in giorni 240 (duecentoquaranta).
- Che in base alla predetta consegna il termine utile per ultimare i lavori è fissato per il 03/10/2019;

- Che con determina dirigenziale n. 77 del 03/09/2019 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva con il seguente quadro economico:

A	<b>Lavori al netto del ribasso d'asta</b> (di cui € 62.374,32 per oneri sicurezza)			<b>€ 277.056,36</b>
B	<b>Somme a disposizione Amministrazione</b>			
	Spese tecniche e generali	<b>10%</b>	€ 39.998,27	
	IVA su lavori	<b>10%</b>	€ 27.705,64	
	Imprevisti		€ 12,37	
	Oneri conferimenti in discarica		€ 1.350,00	
		<b>Sommano</b>		<b>€ 69.066,28</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>				<b>€ 346.122,64</b>
<b>Economie</b>				<b>€ 150.107,36</b>

- Che i lavori sono stati ultimati il 01/10/2019, in tempo utile, con un importo netto finale dei lavori di € 277.054,38;
- Che si è evidenziata la necessità di conferire a discarica una notevole quantità di rifiuti speciali, in particolare guaina bituminosa rimossa dalla copertura, per un onere di conferimento complessivo di € 12.797,19.

Considerato:

- Che l'importo previsto nel quadro economico per gli oneri di conferimento a discarica è di € 1.350,00 e che la somma per imprevisti è stata utilizzata per intero, è necessario impegnare l'ulteriore somma di € (12.797,19 – 1.350,00) = € 11.447,19 dalle economie dei fondi CER depositati presso la Banca d'Italia.

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DETERMINA N. 87/2019**

- di approvare l'impegno di spesa integrativo di € **11.447,19** per oneri di conferimento a discarica nei lavori di manutenzione straordinaria in Noto Via Sonnino gruppo 18 alloggi da prelevare dalle economie dei fondi CER depositati presso la Banca d'Italia.

F.to Ing. Carmelo Uccello