

AREA TECNICA

DETERMINA N° 37 DEL 26/05/2020

OGGETTO	Rettifica dell'impegno di spesa di cui alla Determina dell'Area Tecnica n. 12 del 23/01/2020.
---------	---

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- Che con Determina dell'Area Tecnica n. 12 del 23/01/2020 sono stati quantificati gli oneri relativi all'esecuzione delle indagini geognostiche, alle prove di laboratorio sui terreni di sedime, ed al compenso professionale per la redazione di una relazione geologico-tecnica, necessari alla realizzazione di un intervento di edilizia sperimentale ai sensi dell'art. 2 lett. f della legge n. 457/78;
- Che con la predetta Determina erano stati stabiliti, per la redazione della relazione geologico-tecnica euro 5.050,00 comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, e per le indagini geognostiche euro 8.050,00 comprensivi di oneri fiscali;
- Che con nota del 3/2/2020, il professionista incaricato ha rilevato che le misure in foro per la determinazione delle velocità Vp e Vs vanno eseguite non per un solo metro, come preventivato dall'Amministrazione, ma per tutta la profondità del sondaggio pari a metri trenta, del che l'importo delle indagini geognostiche veniva rideterminato, al netto dello sconto del 15%, in euro 9.629,02 comprensivi di oneri fiscali.

Tutto ciò premesso

DETERMINA N. 37/2020

- Di rettificare l'impegno di spesa di euro 13.090,00 assunto con la Determina dell'Area Tecnica n. 12 del 23/01/2020, impegnando pertanto la somma complessiva di euro 14.679,02 comprensiva di oneri fiscali e previdenziali, dalle somme accreditate per la realizzazione dell'intervento che al quadro di spesa complessivo prevede l'utilizzo per tale fine.

F.to Ing. Carmelo Uccello