

**AREA TECNICA**

**DETERMINA N° 82 DEL 28/07/2022**

<b>OGGETTO</b>	Approvazione impegno maggiori oneri relativi alla progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progetto, unitamente alla prestazione accessoria per la realizzazione dei sondaggi geognostici e sulle strutture dell'intervento di "riuso rifunzionalizzazione, adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'immobile sito in Siracusa, C.so Umberto 200-206 denominato ex albergo scuola" CUP I38B18000020006 CIG: 7471080241
----------------	---

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**Premesso**

• Che con determina n°39 del 27.04.2018 è stato approvato il progetto per i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progetto, unitamente alla prestazione accessoria per la realizzazione dei sondaggi geognostici e sulle strutture dell'intervento di "riuso rifunzionalizzazione, adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'immobile sito in Siracusa ,C.so Umberto 200-206 denominato ex albergo scuola" finanziato con fondi del PO FESR 2014-2020, con il seguente quadro di spesa complessivo:

(a)Prestaz. Principale	€ 430.889,52
(b)Prestaz. accessoria	€ 138.191,09
Sommano	€ 569.080,59
I.V.A 22 % (a+ b)	€ 125.197,73
Oneri previdenz.(4%) su (a)	€ 17.235,58
Importo complessivo	€ 711.513,90

• Che a seguito di gara aperta ad evidenza pubblica i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva unitamente alle indagini preliminari sono stati affidati al R.T.I avente Mythos S.c.a r.l. come capogruppo mandataria giusta contratto n°295 di rep del 30.01.2019 per un importo al netto del ribasso d'asta del 46,00 % di €. 309.258,52 come di seguito

(a)Prestaz.	€ 309.258,52
I.V.A 22 %	€ 68.036,87
Oneri previdenz.(4%)	€ 12.370,34
Sommano	€ 389.665,73
Economie	€ 321.848,17
Importo complessivo	€ 711.513,90

• Che con determina n° 15 dello 03.02.2022 venivano riconosciute, ancorché in parte, alcune richieste avanzate dalla capogruppo Mythos S.C. a R.L. per maggiori oneri relativi alle indagini preliminari alla progettazione definitiva ed esecutiva;

• Che occorre impegnare la somma di € 44.984,00 oltre oneri fiscali e previdenziali al capitolo 174 del bilancio di previsione 2022-2024 quali maggiori oneri relativi alla progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progetto, unitamente alla prestazione accessoria per la realizzazione dei sondaggi geognostici e sulle strutture dell'intervento di "riuso rifunzionalizzazione, adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'immobile sito in Siracusa, C.so Umberto 200-206 denominato ex albergo scuola" CUP I38B18000020006 CIG: 7471080241;

• Che, trattandosi di fondi PO FESR, l'Ente deve provvedere ad anticipare la liquidazione delle spettanze con fondi propri e provvedere al reintegro solo successivamente all'accredito da parte dell'Assessorato competente consequenziale alla rendicontazione della spesa effettuata;

- Che per esigenza di cassa è possibile anticipare la liquidazione di una prima tranche di complessivi € 25.376,00 comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, prelevandoli con fondi di bilancio dell'Ente del corrente esercizio 2022;

Tutto ciò premesso

Su proposta del R.U.P.

**DETERMINA N. 82/2022**

- Di impegnare quali maggiori oneri così come esposto nella determina n°15/2022 la somma di €. 44.984,00 oltre oneri fiscali e previdenziali al capitolo 174 del bilancio di previsione 2022-2024.
- Di anticipare la liquidazione di complessivi € 25.376,00 comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, prelevandoli con fondi di bilancio dell'Ente del corrente esercizio 2022;
- Di disporre la liquidazione di cui al precedente periodo con successivo e separato atto trattandosi di spesa rendicontabile a valere sul PO FESR 2014/2020;
- Di inserire le già menzionate somme nella rimodulazione del quadro di spesa complessivo.

Dott. Marco Cannarella