

AREA TECNICA

DETERMINA N° 127 DEL 03/11/2022

OGGETTO	Approvazione nuovo quadro di spesa dei lavori di manutenzione straordinaria di n° 20 alloggi in Portopalo di Capo Passero CUP: 169F20000180002
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- Che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 46 del 15/06/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, previo parere tecnico e validazione espressi dal RUP, Ing. Carmelo Uccello, con il seguente quadro economico;

A. Lavori		660.354,52 €
Di cui Oneri Sicurezza	35.011,85 €	
B. Somme a disposizione		
C. Spese tecniche generali		66.035,45 €
D. Imprevisti		66.035,45 €
E. I.V.A sui lavori		66.035,45 €
F. Oneri conferimento		4.500,00 €
G. Importo Totale Intervento		862.960,87 €
H. Importo finanziamento		862.960,87 €

- che con delibera di giunta regionale n°193 del 21.05.2020 l'intervento di manutenzione in epigrafe è stato finanziato per l'intero quadro di spesa di €. 862.960,87;
- che a seguito di aggiudicazione, la Regione Siciliana, con D.D.S. n. 332 del 22/02/2021, ha rideterminato e ridotto la somma del finanziamento, per un importo di € 758.947,00, con il seguente quadro economico:

A. Lavori al netto del ribasso d'asta del 15.121 %		530.784,60 €
Di cui Oneri Sicurezza	35.011,85 €	
		565.796,45 €
B. Somme a disposizione		
C. Spese tecniche generali		66.035,45 €
D. Imprevisti		66.035,45 €
E. I.V.A sui lavori		56.579,65 €
F. Oneri conferimento		4.500,00 €
G. Totale somme a disposizione		193.150,55 €
H. Importo finanziamento		758.947,00 €
Economia di gara		104.013,87 €

- che i lavori furono affidati all'impresa Capizzello Emanuele con sede in via Plinio n°22 in Gela P. Iva per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 15,121 % di € 565.796,45 di cui 35.011,85 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con determina n. 52 del 07/03/2022 è stata approvata perizia di variante e suppletiva per un maggiore importo netto per lavori di €. 145.694,80 ed una integrazione del finanziamento originario pari a €. 95.228,83 con il seguente quadro economico di spesa:

PROGETTO		VARIANTE		DIFFERENZA
Quadro di spesa a seguito di aggiudicazione		Quadro di spesa a seguito di perizia		
Lavori al netto del ribasso del 15,121 %	530.784,60 €	Lavori al netto del ribasso del 15,121 %	642.756,93 €	
Oneri Sicurezza	35.011,85 €	Oneri Sicurezza	68.734,32 €	
Importo complessivo lavori	565.796,45 €	Importo complessivo lavori	711.491,25 €	€ 145.694,80
Somme a disposizione		Somme a disposizione		
Spese tecniche generali	66.035,45 €	Spese tecniche generali	66.035,45 €	
Imprevisti	66.035,45 €	Imprevisti		
I.V.A sui lavori	56.579,65 €	I.V.A sui lavori	71.149,13 €	€ 14.569,48
Oneri conferimento	4.500,00 €	Oneri conferimento	5.500,00 €	€ 1.000,00
Totale a Disposizione	193.150,55 €	Totale a Disposizione	142.684,58 €	€ 161.264,28
Importo Totale Intervento	758.947,00 €	Importo Totale Intervento	854.175,83 €	€ 66.035,45
Importo finanziamento	862.960,87 €	Importo finanziamento	862.960,87 €	€ 95.228,83
Economie di gara	104.013,88 €	Economie di gara	8.785,05 €	€ 161.264,28

approvato con D.D.G. n. 1769 del 24/06/2022 dal Dirigente Generale del competente Assessorato.;

- che l'impresa ha trasmesso i giustificativi relativi agli oneri di conferimento a discarica per un ammontare complessivo di € 10.301,00 da cui si evince che, rispetto a € 5.500,00 previsti nel quadro economico approvato, occorre prevedere una spesa aggiuntiva di € 4.801,00;
- che le somme occorrenti possono essere stornate, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento e riducendo le somme previste nelle somme a disposizione per spese tecniche e generali rimodulando il quadro economico che viene ad essere il seguente:

Lavori

1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 15,121%	€ 642.756,93
2 Oneri sicurezza	€ 68.734,32
3 Importo complessivo dei lavori (1+2)	€ 711.491,25
Somme a disposizione	
4 Spese Tecniche Generali	€ 61.234,45
5 I.V.A. sui lavori	€ 71.149,13
6 Oneri conferimento	€ 10.301,00
7 Totale somme a disposizione	€ 142.684,58
8 IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (3 + 7)	€ 854.175,83
9 Importo finanziamento - D.D.G. n. 2073 del 13/07/2020	€ 862.960,87
10 Economie di gara (9 - 8)	€ 8.785,05

Tutto ciò premesso,

Su proposta del R.U.P.

DETERMINA N. 127/2022

➤ di approvare la variazione del quadro di spesa dei lavori di manutenzione straordinaria di n° 20 alloggi in Porto Palo di Capo Passero **CUP: 169F20000180002, CIG: 8381686219** per la liquidazione degli oneri di conferimento a discarica effettivamente sostenuti dalla Ditta appaltatrice come segue:

1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 15,121%	€ 642.756,93
2 Oneri sicurezza	€ 68.734,32
3 Importo complessivo dei lavori (1+2)	€ 711.491,25
Somme a disposizione	
4 Spese Tecniche Generali	€ 61.234,45
5 I.V.A. sui lavori	€ 71.149,13
6 Oneri conferimento	€ 10.301,00
7 Totale somme a disposizione	€ 142.684,58
8 IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (3 + 7)	€ 854.175,83
9 Importo finanziamento - D.D.G. n. 2073 del 13/07/2020	€ 862.960,87
10 Economie di gara (9 - 8)	€ 8.785,05

➤ di liquidare alla Ditta Capizzello Emanuele S.r.l. le somma residua di €. 4.801,00 relativa al saldo degli oneri di conferimento a discarica sostenuti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di n° 20 alloggi in Porto Palo di Capo Passero **CUP: 169F20000180002, CIG: 8381686219**

F.to Dott. Marco Cannarella