

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

DETERMINA N° 167 DEL 25/07/2023

OGGETTO	Approvazione cronoprogramma impegni finanziari - intervento di manutenzione straordinaria in SIRACUSA - ORTIGIA - GRAZIELLA, CUP: I37H21008260006 – Fondo complementare al PNRR, Impegni di spesa esercizio 2023 dei lavori CIG: 9526072B4A, Incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e Coordinamento Sicurezza
----------------	--

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- Che con determina dirigenziale n. 44 del 07/04/2023, che qui s'intende integralmente richiamata, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di manutenzione straordinaria in SIRACUSA - ORTIGIA - GRAZIELLA, CUP: I37H21008260006 - CIG: 9526072B4A – Fondo complementare al PNRR alla ditta SEGIPASRL con sede in Corso Umberto I° n.123, Mistretta P.IVA n. 03234490831 che ha offerto un ribasso percentuale del 25,7269% (venticinque/7269%) per un importo complessivo netto di € 564.529,98 oltre Iva 10%, di cui € 56.975,34 per oneri di sicurezza, giusto verbale del 20/02/2023 approvando il seguente quadro economico:

Descrizione		Importo
A	Opere Edilizie	564.529,98€
	Di cui Oneri per la sicurezza	56.975,34€
	IVA	56.453,00 €
	TOTALE A	620.982,98€
B	Spese Tecniche generali	0,00 €
	Progettazione (Rilievi e Digitalizzazione)	4.100,00 €
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	23.046,37 €
	Direzione Lavori	0,00 €
	Collaudo	5.267,74 €
	Spese da sostenere per interventi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2-septies, art. 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° Luglio 2021, n. 101	0,00 €
	Altre spese non ammissibili a finanziamento	0,00 €
	Incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016	14.806,76 €
	Iva e Oneri previdenziali su Spese Tecniche	8.712,91 €
	TOTALE B	55.933,78 €
C	Imprevisti	34.887,65 €
	Oneri di conferimento a discarica	14.806,76 €
Sommano		726.611,17€
Economie da ribasso GARA		193.388,83 €
Finanziamento iniziale		920.000,00 €

- Che in data 06/06/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. 455_I registrato telematicamente Ufficio Territoriale di SIRACUSA – mediante adempimento unico il 06/06/2023

Serie: 1T Numero: 18;

- Che in data 30/06/2023 con apposito verbale sottoscritto dalla Ditta, dal D.L., dal C.S.E. e dal R.U.P. sono stati consegnati i lavori alla ditta stabilendo che l'ultimazione dovrà entro giorni 450 naturali e consecutivi dalla data di consegna;

Preso atto

- Che l'andamento previsionale di spesa aggiornato sulla BDAP al 30/06/2023 risulta essere il seguente:

2022	2023	2024	TOTALE
0,57%	40,00%	59,43%	
REALIZZATO	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	
€ 5.202,08	€ 362.797,92	€ 552.000,00	€ 920.000,00

Considerato

- Che occorre approvare il sopracitato cronoprogramma degli impegni finanziari per la realizzazione dell'opera;
- Che per i lavori di manutenzione straordinaria in SIRACUSA - ORTIGIA - GRAZIELLA, CUP: I37H21008260006 - CIG: 9526072B4A – Fondo complementare al PNRR è opportuno impegnare, a fronte della occorrente somma di € 564.529,98 oltre Iva al 10% per complessivi € 620.982,98, l'importo di € 251.932,79 per l'esercizio 2023 sul capitolo 200 del bilancio;
- Che con determina dirigenziale n. 105 del 26/06/2023 è stata disposta la costituzione del gruppo di lavoro per l'intervento di manutenzione straordinaria in SIRACUSA - ORTIGIA - GRAZIELLA, CUP: I37H21008260006, pertanto è opportuno impegnare per "Incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016", a fronte della occorrente somma di € 11.845,41, l'importo di € 6.443,90 per l'esercizio 2023 sul capitolo 200;
- Che, altresì, con determina dirigenziale 74 del 19/05/2023 è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria in SIRACUSA - ORTIGIA - GRAZIELLA, CUP: I37H21008260006 CIG: 983488757F all' Arch. Salvo Cannata per un importo netto € 18.898,02, oltre Cassa 4% per complessivi € 19.653,94, sottoscrivendo in data 01/06/2023 il Disciplinare d'incarico Rep. 452_I, pertanto l'impegno 492/2023 sul capitolo 200 per l'esercizio 2023 del bilancio è pari all'importo di € 7.973,60;

Su proposta del R.U.P.

Tutto ciò premesso

DETERMINA N. 167/2023

- Di **approvare** il seguente cronoprogramma degli impegni finanziari per la realizzazione dell'opera pari ad € 920.000,00:

2022	2023	2024	TOTALE
0,57%	40,00%	59,43%	
REALIZZATO	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	
€ 5.202,08	€ 362.797,92	€ 552.000,00	€ 920.000,00

- Di **impegnare** per i lavori di manutenzione straordinaria in SIRACUSA - ORTIGIA - GRAZIELLA, CUP: I37H21008260006 - CIG: 9526072B4A – Fondo complementare al PNRR alla ditta SEGIPASRL con sede in Corso Umberto I° n.123, Mistretta P.IVA n. 03234490831 a fronte della occorrente somma di € 564.529,98 oltre Iva al 10% per complessivi € 620.982,98, l'importo di € 251.932,79 per l'esercizio 2023 sul capitolo 200 del bilancio;

- Di **impegnare** per "Incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016", giusta determina dirigenziale n. 105 del 26/06/2023, relativo all'intervento di manutenzione straordinaria in SIRACUSA - ORTIGIA - GRAZIELLA, CUP: a fronte della occorrente somma di € 11.845,41, l'importo di € 6.443,90 per l'esercizio 2023 sul capitolo 200;

➤ Di **dare atto** che per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria in SIRACUSA - ORTIGIA - GRAZIELLA, CUP: I37H21008260006 CIG: 983488757F, l'impegno n. 492/2023 giusta determina dirigenziale 74 del 19/05/2023 in favore dell'Arch. Salvo Cannata a fronte della complessiva somma di € 19.653,94, assunto al capitolo 200 del bilancio per l'esercizio 2023 è pari all'importo di € 7.973,60;

➤ Di **procedere** con separato atto all'impegno delle somme occorrenti per la realizzazione dell'opera per l'esercizio 2024 a valere sul capitolo dedicato 200 a seguito dell'approvazione della redigenda variazione di bilancio da effettuarsi nel corso del presente esercizio.

F.to Dott. Marco Cannarella