AREA TECNICA

DETERMINA N° 147 DEL 17/12/2018	
OGGETTO	Approvazione modifica quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria in Noto Via Sonnino gruppo 18 alloggi (costruiti con L. 457/78 I biennio). CUP: I86E17000010002 CIG: 7617493A13

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

- che con D.D.S. n. 1694 del 28/06/2018 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria in Noto Via Sonnino gruppo 18 alloggi (costruiti con L. 457/78 I biennio) e che il quadro economico approvato era il seguente:

Lavori soggetti a ribasso d'asta:	€ 330.977,64
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 69.005,05
Lavori (importo complessivo)	€ 399.982,69
Spese tecniche e generali:	€ 39.998,27
Imprevisti:	€ 14.020,77
Oneri di accesso a discarica:	€ 2.230,00
IVA sui lavori:	€ 39.998,27
Totale:	€ 496.230,00

- che mentre l'importo complessivo dei lavori sopra indicato (€ 399.982,69) è corretto, a causa di un refuso riportato nel parere tecnico del RUP, sono da correggere gli importi degli oneri della sicurezza, pari ad € 68.780,57, e l'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 331.202,12, come si può constatare in tutti gli elaborati progettuali ed, in particolare, nel computo metrico;

- che, pertanto, il quadro economico del progetto mandato in gara d'appalto è stato il seguente:

Lavori soggetti a ribasso d'asta:	€ 331.202,12
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 68.780,57
Lavori (importo complessivo):	€ 399.982,69
Spese tecniche e generali:	€ 39.998,27
Imprevisti:	€ 14.020,77
Oneri di accesso a discarica:	€ 2.230,00
IVA sui lavori:	€ 39.998,27
Totale:	€ 496.230,00

- che a seguito del ribasso d'asta del 41,2018% offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori il quadro economico diventa il seguente:

Lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 194.740,88
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 68.780,57
Lavori (importo netto complessivo):	€ 263.521,45
Spese tecniche e generali:	€ 39.998,27
Imprevisti:	€ 14.020,77
Oneri di accesso a discarica:	€ 2.230,00
IVA sui lavori:	€ 26.352,15
Totale:	€ 346.122,64
Economie:	€ 150.107,36
Totale:	€ 496.230,00

Tutto ciò premesso

DETERMINA N. 147/2018

➤ di approvare la modifica del quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria in Noto Via Sonnino gruppo 18 alloggi (costruiti con L.457/78 I biennio), dovuta ad un mero refuso, rispetto a quello riportato nel D.D.S. n. 1694 del 28/06/2018, che, modificato, risulta il seguente:

Lavori soggetti a ribasso d'asta:	€ 331.202,12
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ <u>68.780,57</u>
Lavori (importo complessivo):	€ 399.982,69
Spese tecniche e generali:	€ 39.998,27
Imprevisti:	€ 14.020,77
Oneri di accesso a discarica:	€ 2.230,00
IVA sui lavori:	€ <u>39.998,27</u>
Totale:	€ <u>496.230,00</u>

➤ di approvare, di conseguenza, il quadro economico a seguito di aggiudicazione, applicando il ribasso d'asta del 41,2018%:

Lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 194.740,88
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€ <u>68.780,57</u>
Lavori (importo netto complessivo):	€ 263.521,45
Spese tecniche e generali:	€ 39.998,27
Imprevisti:	€ 14.020,77
Oneri di accesso a discarica:	€ 2.230,00
IVA sui lavori:	€ <u>26.352,15</u>
Totale:	€ 346.122,64
Economie:	€ <u>150.107,36</u>
Totale:	€ <u>496.230,00</u>

F.to Ing. Carmelo Uccello