AREA TECNICA

DETERMINA N° 84 DEL 07/12/2021

OGGETTO

Approvazione proroga dell'accordo quadro dei lavori di pronto intervento nella zona B del patrimonio immobiliare dell'IACP, costituita dagli alloggi siti nel Comune di Siracusa, limitatamente agli alloggi popolari siti in Via Cassia, Via Patania e nel quartiere di Ortigia, e nei Comuni di Melilli, Priolo Gargallo, Floridaia e Solarino.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- che con determina dirigenziale n. 5 del 20/01/2020 è stato approvato il progetto, la determina a contrarre e la scelta del sistema di gara dei lavori di pronto intervento nella zona B del patrimonio immobiliare dell'IACP, costituita dagli alloggi siti nel Comune di Siracusa, limitatamente agli alloggi popolari siti in Via Cassia, Via Patania e nel quartiere di Ortigia, e nei Comuni di Melilli, Priolo Gargallo, Floridaia e Solarino per gli anni 2020 e 2021;
- che la su citata determina prevedeva di dare corso alle procedure per l'aggiudicazione di un accordo quadro della durata massima di due anni, prorogabile di un anno, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € 330.000,00, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in conformità alle disposizioni del regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori dell'Ente approvato con determina del Commissario Straordinario n. 138 dell'8/10/2016;
- che con determina dirigenziale n. 28 del 13/03/2020 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente, alla Ditta "Appalti e Costruzioni Boccadifuoco s.r.l." con sede in Siracusa Via Po, 24 96100 Siracusa C.F. e P.IVA: 01957100850, che ha offerto un ribasso d'asta del 21,253%;
- che i lavori previsti dall'accordo quadro e dai contratti applicativi all'uopo stipulati sono in fase di ultimazione;
- che gli ultimi eventi atmosferici hanno colpito la provincia di Siracusa e determinato uno stato di emergenza per i gravi danni subiti dal patrimonio immobiliare, creando notevoli disagi agli utenti, con innumerevoli richieste di intervento a causa di infiltrazioni da terrazzi e cadute di calcinacci dalle facciate per cui si rende necessario procedere, con urgenza, a prorogare l'accordo quadro per un periodo di anni uno fino all'importo di € 165.000,00;
- che gli interventi riguarderanno lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza dei fabbricati dell'Ente e potranno essere finanziati sia con i fondi di bilancio dell'Ente che con quelli derivanti dal programma di reinvestimento dei fondi ricavati dalla alienazione degli alloggi, di cui alla Legge n. 560/93;
- che condizione necessaria per procedere alla proroga è che la Ditta accetti l'effettuazione dei lavori agli stessi patti e condizioni dell'accordo quadro stipulato con l'ente n. 337/I del 30/06/2020;
- che con nota n.11760 del 06/12/2021 la Ditta è stata interpellata per richiedere se fosse disposta a rinnovare l'accordo quadro per un anno alle stesse condizioni previste dal precedente contratto;
- che la Ditta, con nota n.11803 del 06/12/2021 ha manifestato la propria disponibilità a rinnovare, per anni uno l'accordo quadro;

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Carmelo Uccello, ha espresso parere positivo sulla proroga del contratto;
- che l'accordo quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rappresenta un contratto normativo che disciplina le condizioni generali che si applicano in successivi contratti specifici per cui, nella fase di stipula dell'accordo quadro, non è necessario impegnare le somme, mentre, per l'esecuzione dei lavori, l'impegno delle somme dovrà avvenire prima della stipula dei contratti applicativi.

Tutto ciò premesso

DETERMINA N. 84/2021

- di approvare la proroga dell'accordo quadro con la Ditta "Appalti e Costruzioni Boccadifuoco s.r.l." con sede in Siracusa Via Po, 24 96100 Siracusa C.F. e P.IVA: 01957100850, con gli stessi patti e condizioni del contratto principale e con lo stesso ribasso offerto pari al 21,253%;
- che gli impegni di spesa per la realizzazione dei lavori verranno adottati, con apposito atto deliberativo, prima della stipula dei contratti applicativi discendenti dall'accordo quadro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio scaturenti dalla programmazione finanziaria;
- di dare mandato all'U.O. Appalti e Contratti di predisporre gli atti necessari per la stipula di un nuovo accordo quadro con l'impresa di che trattasi.

F.to Dott. Marco Cannarella